

**Отчет о выполнении плана работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей  
за 2017 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Статус
1.	Создание информационного портала МОЦ (раздел на сайте МКУ «Управление образования Березовского муниципального района»)	до 25 августа 2017 года	Дашова В.А	выполнено
2.	Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования	до 31 сентября 2017 года	Титова Е.А.	выполнено
3.	Работа с «Навигатором дополнительного образования»: Обучение работе с порталом; Заполнение и администрирование страниц муниципалитета на сайте.	Август – декабрь 2017 г.	Титова Е.А.	выполнено
4.	Проведение «инвентаризации» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования	Август – сентябрь 2017 года	Магченко Т.В.	выполнено
5.	Семинар педагогов дополнительного образования: - Информирование о ходе реализации Приоритетного проекта; - Освещение деятельности РМЦ, МОЦ; - Консультирование по работе с порталом «Навигатор дополнительного образования» - Консультирование по работе в системе персонализированного финансирования услуги.	Ноябрь 2017	Дашова В.А. Титова Е.А.	выполнено
6.	Мониторинг оказания услуг Дополнительного образования детей в Березовском	Декабрь 2017	Магченко Т.В	выполнено



	Муниципальном районе			
7.	Персонализированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе, по программам для детей с ОВЗ	Октябрь – декабрь 2017 года	Мичкова С.А. Муханова С.А.	Выполнено
8.	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик для детей с ОВЗ: - Общеразвивающих программ; - Организация летнего отдыха и заочных школ; - Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации	Октябрь – декабрь 2017 года	Магченко Т.В.	Выполнено
9.	Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ	Октябрь – декабрь 2017 года	Зернина О.В.	Выполнено
10.	Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ	сентябрь – декабрь 2017 года	Магченко Т.В.	Выполнено
11.	Выбор контингента детей и направлений для выведения на сертификат	Октябрь 2017 года	Магченко Т.В.	Выполнено

Руководитель  
Муниципального опорного центра  
Берёзовского муниципального района

 / В.А. Яшова