



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

10.07.2019

№ 441

**О реализации национального проекта «Образование»**

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Распоряжением губернатора Пермского края от 15 марта 2019 г. № 43-р «Об утверждении Положения и состава проектных комитетов по основным направлениям стратегического развития», Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 02 августа 2018 г. № СЭД -06-01-06-735 «О создании проектного офиса»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. план мероприятий по реализации национального проекта «Образование» в Березовском муниципальном округе до 2024 года.

1.2. показатели результативности мероприятий по реализации национального проекта «Образование».

2. Назначить ответственным за реализацию национального проекта «Образование» в Березовском муниципальном округе начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации Березовского муниципального района Пермского края» Мезенцеву С.В.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике, начальника отдела по социальной политике и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Старцеву Е.Н.

И. о. главы Березовского муниципального  
Района - главы администрации  
Березовского муниципального района

С.Е. Морозов

УТВЕРЖДЕН  
 Постановлением администрации  
 Березовского муниципального  
 района от 10.07.2019 № 441

**Плана мероприятий  
 по реализации национального проекта «Образование» в Березовском  
 муниципальном округе до 2024 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
I.	<b>«Современная школа»</b>				
1.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.				
1.1	Строительство объекта «Начальная школа-детский сад с.Березовка»	100% детей обучаются в первую смену, Ликвидирована очередность в детские сады с.Березовка	2018	2019	Мезенцева С.В., начальник управления образования
2	Внедрение к 2024 году на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».				
2.1	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков	6 чел.	01.09.2019	01.09.2020	Кирякова О.В., заместитель начальника управления образования  Лашова В.А., директор ИМЦ

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	«Кванториум»				
2.2	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	6 чел.	01.09.2020	01.09.2021	Кирякова О.В., заместитель начальника управления образования Лашова В.А., директор ИМЦ
2.3	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	3 чел.	01.09.2020	01.09.2021	Кирякова О.В., заместитель начальника управления образования Лашова В.А., директор ИМЦ
3.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году				
3.1	Проведение мониторинга инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Утвержден перечень ОО, в которых планируется обновление материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	2019	2020	Кирякова О.В., заместитель начальника управления образования Лашова В.А., директор ИМЦ
4.	Не менее чем в 50 % организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материальная база				

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
4.1	Обновление материально-техническая база в филиале МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» Заборьинская основная общеобразовательная школа	В филиале МБОУ «Березовская СОШ №2» Заборьинская ООШ внедрена современная образовательная среда, что позволит увеличить вовлеченность обучающихся в современные образовательные программы	01.01.2023	31.12.2023	Мезенцева С.В., начальник управления образования
4.2	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Березовского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Березовского района	2019	2024	Останина Н.Н., специалист по организационно- управленческой и учебной работе
5.	В Пермском крае внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности				
5.1	Проведен комплекс мероприятий по изучению, апробации и внедрению методологии наставничества обучающихся, разработанной на федеральном уровне	Разработаны и внедрены программы наставничества для обучающихся	2019	2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования  Лашова В.А., директор ИМЦ
5.2	Внедрение методологии наставничества обучающихся в ОУ с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	Не менее 1 % обучающихся образовательных учреждений вовлечены в разные формы сопровождения и наставничества	01.09.2021	01.09.2022	Мезенцева С.В., начальник управления образования  Лашова В.А., директор ИМЦ

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
5.3	Внедрение методологии наставничества обучающихся в ОУ с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	Не менее 2 % обучающихся образовательных учреждений вовлечены в разные формы сопровождения и наставничества	01.09.2022	01.09.2023	Мезенцева С.В., начальник управления образования  Лашова В.А., директор ИМЦ
6	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пермского края (в случае вхождения в число пилотных регионов)				
6.1	Участие в апробация по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пермского края (в случае вхождения в число пилотных регионов)	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	01.01.2020	31.12.2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования  Лашова В.А., директор ИМЦ
7.	Не менее 70 % организаций Пермского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме				
7.1	Не менее 70 % организаций Березовского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Березовского района реализуют образовательные программы в сетевой форме	01.01.2019	31.12.2024	Кирякова О.В., заместитель начальника управления образования,  Останина Н.Н., специалист по организационно- управленческой и учебной работе
II	«Успех каждого ребенка»				
1	В общеобразовательных организациях, в т.ч. расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				
1.1	Реконструкция стадиона на территории МБОУ	Созданы условия для занятий	Июль 2019	Октябрь	Мезенцева С.В., начальник

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	«Березовская СОШ №2»	физической культурой и спортом		2019	управления образования Кладницкая И.М., директор МБОУ «Березовская СОШ №2»
1.2	Строительство открытой спортивной площадки на территории МБОУ «Березовская СОШ №2»	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Август 2018	Август 2019	Мезенцева С.В., начальник управления образования Кладницкая И.М., директор МБОУ «Березовская СОШ №2»
1.3	Строительство открытой спортивной площадки на территории МБОУ «Кляповская ООШ»	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Июль 2020	Август 2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования, Деменева Е.С., директор МБОУ «Кляповская ООШ»
1.4	Ремонт спортивного зала филиала МБОУ «Березовская СОШ №2» Заборьинская ООШ	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Июль 2019	Август 2019	Мезенцева С.В., начальник управления образования Кладницкая И.М., директор МБОУ «Березовская СОШ №2»
1.5	Ремонт спортивного зала МБОУ «Переборская ООШ»	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Июнь 2021	Август 2021	Мезенцева С.В., начальник управления образования, Лузина О.Г., директор МБОУ «Переборская ООШ»
1.6	Строительство открытой спортивной площадки на территории МБОУ «Асовская ООШ»	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Июнь 2022	Август 2022	Мезенцева С.В., начальник управления образования, Шеромова С.А., директор МБОУ «Асовская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
1.7	Строительство открытой спортивной площадки на территории МБОУ «Переборская ООШ»	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом	Июнь 2023	Август 2023	Мезенцева С.В., начальник управления образования,  Лузина О.Г., директор МБОУ «Переборская ООШ»
2.	Охват образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет				
2.1	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	90% детей охвачены дополнительным образованием	01.09.2019	01.09.2020	Матченко Т.В., гл.специалист по воспитательной работе управления образования
2.2	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	90% детей охвачены дополнительным образованием	01.09.2020	01.09.2021	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования
2.3	Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	90% детей охвачены дополнительным образованием	01.09.2021	01.09.2022	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования
2.4	Реализация образовательных программ	90% детей охвачены дополнительным	01.09.2022	01.09.2023	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	образованием			работе управления образования
3.	Охват деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ				
3.1	Участие в деятельности детских технопарков «Кванториум», реализация проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ	170 чел.	01.09.2020	01.09.2021	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования
3.2	Участие в деятельности детских технопарков «Кванториум», реализация проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ	175 чел.	01.09.2021	01.09.2022	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования
4.	Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				



№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
4.1	Участие обучающихся образовательных учреждений района во Всероссийских открытых уроках с порталом «ПроеКТОриЯ»	37 чел.	01.01.2020	31.12.2020	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ
4.2	Участие обучающихся образовательных учреждений района во Всероссийских открытых уроках с порталом «ПроеКТОриЯ»	51 чел.	01.01.2021	31.12.2021	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ
5.	Не менее 4 тысяч детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" Срок: 31.12.2024				
5.1	Участие обучающихся образовательных учреждений Березовского района в проекте «Билет в будущее»	50 чел.	01.01.2019	31.12.2019	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ
5.2	Участие обучающихся образовательных учреждений Березовского района в проекте «Билет в будущее»	60 чел.	01.01.2020	31.12.2020	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ
5.3	Участие обучающихся образовательных учреждений Березовского района в проекте «Билет в будущее»	70 чел.	01.01.2021	31.12.2021	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
5.4	Реализация проекта по профессиональной ориентации обучающихся 8 классов Березовского района в проекте «Взгляд в будущее»	60 чел.	01.01.2019	31.12.2024	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ
5.5	Реализация проекта по профессиональной ориентации обучающихся 9 классов Березовского района в проекте «Управляй мечтой»	70 чел.	01.01.2019	31.12.2019	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Мичкова С.А., директор ЦДТ
6	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				
6.1	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ для детей с ОВЗ	К концу 2024 года охват детей с ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий составит 70% Разработан комплекс мер поддержки ОУ, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ. Реализованы дополнительные профессиональные программы для педагогов дополнительного образования.	01.01.2019	31.12.2024	Мичкова С.А., директор ЦДТ, Лашова В.А., директор ИМЦ, Муханова С.А., директор Березовской ДШИ
6.2	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с ОВЗ в систему дополнительного образования		01.01.2019	31.12.2024	Мичкова С.А., директор ЦДТ, Муханова С.А., директор Березовской ДШИ
6.3	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы, в целях создания условий для дополнительного		01.01.2019	31.12.2024	Мезенцева С.В., начальник управления образования

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	образования детей с ОВЗ				
6.4	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ОВЗ по дополнительным образовательным программам		01.01.2019	31.12.2024	Лашова В.А., директор ИМЦ
6.5	Пополнение банка данных лучших методических разработок и программ по дополнительным общеобразовательным программам		01.01.2019	31.12.2024	Лашова В.А., директор ИМЦ
7.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Срок: 31.12.2024				
7.1	Вовлечение обучающихся образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	Вовлечение к концу 2024 года 30% обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	01.08.2019	31.12.2024	Матчеко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Лашова В.А., директор ИМЦ, директора СУ
7.2	Создание наставнических программ в общеобразовательных учреждениях Березовского района				
7.3	Изучение и внедрение лучших практик обмена				

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	опытом между обучающимися				
8.	Обучающимся 5-11 классов предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Срок: 31.12.2024				
8.1	Внесение изменений в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ	Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.09.2019	31.12.2024	Кирякова О.В., заместитель начальника управления образования
III	<b>Поддержка семей, имеющих детей</b>				
1.	Оказано не менее 15,6 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Срок 01.12.2024				
1.1	Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Оказано не менее 40 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	01.01.2019	01.12.2023	Нефедова Т.В., начальник МТУ № 3 Министерства социального развития Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
1.2	Обучение специалистов образовательных учреждений, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Обучение позволит обеспечить соответствующий уровень подготовки специалистов	01.01.2019	01.12.2023	Лашова В.А., директор ИМЦ
IV	<i>Социальная активность</i>				
1	Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)				
1.1	Активное использование единой информационной системы в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	Не менее 100 человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества.	01.01.2020	01.12.2024	Матченко Т.В., гл. специалист по воспитательной работе управления образования Лашова В.А., директор ИМЦ
1.2	Обучение специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе	Осуществлена подготовка специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы	01.09.2019	01.12.2024	Лашова В.А., директор ИМЦ

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества	с волонтерами			
	Участие в добровольческих (волонтерских) проектах (Юнармия, РДШ, слеты старшеклассников и др.)	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования не менее 400 чел.	01.01.2019	31.12.2023	Матченко Т.В., гл. гл. специалист по воспитательной работе управления образования
V	<b>Цифровая образовательная среда</b>				
1.1	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы				
1.2	Профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	100 % руководителей прошли профессиональную подготовку по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2020	31.12.2024	Мезенцева С.В., начальник управления образования Лашова В.А., директор ИМЦ
2.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Пермского края позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней				

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды				
2.1	Прохождение курсов повышения квалификации с целью повышения их компетенций педагогов в области современных технологий	Не менее 3% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в области современных технологий	01.09.2019	31.12.2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования  Лашова В.А., директор ИМЦ
2.2	Не менее чем в 25 % общеобразовательных учреждений Березовского муниципального района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Усовершенствован процесс образовательного процесса по отдельным предметам путем внедрения современных цифровых технологий, создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих компетенциями в сфере современных технологий.	31.12.2019	01.12.2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования,  Кирякова О.В., зам.начальника управления образования
2.3	Использование платформы-навигатора и набора сервисов для непрерывного образования	Обеспечение к концу 2020 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам	01.01.2020	31.12.2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования,  Останина Н.Н., гл.специалист по организационно- управленческой и учебной работе
3.	Все образовательные организации, расположенные на территории Пермского края обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов				
3.1	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых	Обновление к концу 2022 года во всех ОУ информационных представительств в	01.01.2020	30.10.2022	Останина Н.Н., гл.специалист по организационно- управленческой и учебной работе

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	общедоступных ресурсов	сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет			
3.	Подключение образовательных учреждений, расположенных на территории Березовского района, к сети Интернет- со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком	Все образовательные учреждения, расположенные на территории Березовского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с а также гарантированным интернет-трафиком	01.01.2020	31.12.2020	Мезенцева С.В., начальник управления образования
VI	<b>«Учитель будущего»</b>				
1	В Пермском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций Срок реализации: до 01.06.20				
	Участие общеобразовательных учреждений в проекте «Учитель будущего»	Планомерное внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций	2019	01.06.2020	Мезенцева С.В. начальник управления образования, Кирякова О.В., зам. начальника управления образования
1.2	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Пермского края, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок				
1.3	Внедрение методических рекомендаций по реализации целевой	Внедрены методические рекомендации по реализации целевой модели	01.09.2019	31.12.2019	Мезенцева С.В. начальник управления образования, Лашова В.А.,



№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемый результат	Сроки реализации		Ответственный
			начало	окончание	
	модели национальной системы профессионального роста педагогических работников	национальной системы профессионального роста педагогических работников			директор ИМЦ
1.4	Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Березовского района повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	01.01.2020	31.12.2024	Мезенцева С.В. начальник управления образования, Лашова В.А., директор ИМЦ
1.5	Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации	Прохождение в 2020 – 2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 5 % педагогических работников на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданного в Пермском крае	01.01.2021	31.12.2024	Мезенцева С.В. начальник управления образования, Лашова В.А., директор ИМЦ

УТВЕРЖДЕНЫ  
 Постановлением администрации  
 Березовского муниципального  
 района от 10.07.2019 № 441.

ПОКАЗАТЕЛИ  
 результативности мероприятий по реализации национального проекта «Образование»

Наименование Муниципально го района	«Современная школа»	«Успех каждого ребенка»	«Успех каждого ребенка»	«Успех каждого ребенка»	«Успех каждого ребенка»	«Поддержка семей, имеющих детей»	«Социальная активность»	«Успех каждого ребенка», «Современ ная школа»	ИИ Демограф на
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, %	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тысяч человек, нарастающим итогом	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек*	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. чел. накопительным итогом	Строительство школ (ввод) (1), Физкультура и спорт (2) (да, нет)	Доступность дошкольного образования в Пермском крае для детей в возрасте до 3 лет, %

Березовский район	«Современная школа»	0,28	2018 факт	«Успех каждого ребенка»	90	2018 факт	«Успех каждого ребенка»	0	2018 факт	«Успех каждого ребенка»	0	2018 факт	«Успех каждого ребенка»	0	2018 факт	«Поддержка семей, имеющих детей»	69	2019 план	«Социальная активность»	0,46	2018 факт	«Успех каждого ребенка», «Современная школа»	1-да	2019 план	НИП Демограф на	100	2018 факт
		0,28	2019 план		90	2019 план		0	2019 план		0,031	2019 план		0,050	2019 план		0,060	2019 план		72	2020 план		0,48	2019 план		100	2019 план
		0,28	2020 план		90	2020 план		0,17	2020 план		0,047	2020 план		0,070	2020 план		0,070	2020 план		75	2021 план		0,495	2020 план		100	2020 план
		0,29	2021 план		90	2021 план		0,18	2021 план		0,038	2021 план		0,050	2021 план		0,070	2021 план		75	2021 план		0,500	2021 план		100	2020 план